



«Утверждаю»
Директор школы
Хугаев А.М.

План-график введения ФГОС на начальной ступени в МОУ ООШ с. Сунжа.

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.

Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС»	Февраль 2011г.	Приказ	Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования	Февраль 2011г.	Наличие плана-графика	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня)	Апрель 2011г.	Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 №822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год»	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.	Март - апрель 2011г.	Наличие программного документа.	Рабочая группа по введению ФГОС

Разработка (на основе БУП), утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения.		Наличие учебного плана	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	Март – апрель	Наличие программного документа	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана.	Апрель – Май 2011г.	Наличие программ по учебным предметам	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС
Разработка системы оценки достижений планируемых результатов		Наличие документа	Совет школы
Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющего права и обязанности участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС		Модель договора	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы

2. Финансово-экономическое обеспечение.

Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств и внебюджетных источников	В течение года	Поступление дополнительных финансовых средств.	Администрация школы, Совет школы
--	----------------	--	----------------------------------

3. Организационное обеспечение введения ФГОС.

Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования	В течение года	Система работы по данному направлению	Методсовет
Заседание рабочей группы по подготовке к переходу на ФГОС	Ежемесячно до 20 числа	Протоколы, отчеты	Администрация школы
Проведение публичной отчетности		Публичные отчеты перед общественностью	Директор школы

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

Информирование учителей начальных классов о введении ФГОС	Февраль 2011г.	Наличие информации о ФГОС	Администрация школы
МО учителей начальных классов	В течение года	Наличие плана методологической и психологической подготовки учителей к переходу на ФГОС	Администрация школы
Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование)	В течение года	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС	Администрация школы
Повышение квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС НОО	В течение года	План работы	Администрация школы

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС.

Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.	В течение года	Знание родителями основных положений ФГОС	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы
Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»	Февраль 2011г. В течение года		
Размещение информации о ходе подготовки к переходу на ФГОС на сайте школы.	В течение года	Наличие информации на сайте школы	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации	Май 2011г.	Наличие протоколов оценки.	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы
---	------------	----------------------------	---

общеобразовательных стандартов в начальной школе»			
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС.	В течение года	Наличие плана	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС